



## CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Plungės rajono savivaldybės administracijai

El. paštas: [savivaldybe@plunge.lt](mailto:savivaldybe@plunge.lt);  
[toma.rupeike@plunge.lt](mailto:toma.rupeike@plunge.lt)

I

2022-03-24

Nr. 2022/2-

Nr.

Alytau

El. paš

### DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA PLUNGĖS RAJONE“, PROJEKTO KODAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0002, SUTARTIES PAKEITIMO

Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Ministerija) 2022 m. kovo 18 d. raštą Nr. (21.12.21Mr-22) SD-1077 dėl „Papildomų lėšų projektui įgyvendinti“ bei į Plungės rajono savivaldybės administracijos (Projekto vykdytojas) Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausios specialistės Tomos Rupeikės telefonu pateiktą informaciją dėl Projekto vykdytojo ketinimų pakartotinai kreiptis į Ministeriją su prašymu skirti papildomą finansavimą, po pakartotinais įvykdytų grupinio gyvenimo namų statybos (Rasytės ir Birutės gatvėse, Plungėje) ir užimtumo veiklai skirtą pastatą (Vytauto gatvėje, Plungėje) rekonstrukcijos rangos darbų pirkimų, įvertinus papildomų lėšų poreikį po pateiktų pasiūlymų, ir matydama riziką nespėti laiku įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0002, (Projektas), vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių<sup>1</sup> 175 punktu, inicijuoja Projekto sutarties (Sutartis) pakeitimą, numatant papildomą sąlygą:

1. Sutarties 1 priedo 10 punkto lentelėje „Papildomos sąlygos, taikomos projekto įgyvendinimo metu“ nustatoma nauja papildoma sąlyga eil. Nr. 6 ir jos įgyvendinimo terminas:

„6. Įgyvendinančioji institucija, siekdama valdyti projekto Veiklą Nr. 1.1 „Apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros plėtra Plungės rajone“ ir Nr. 1.2 „Užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtra Plungės rajone“ įgyvendinimui reikalingo laiko riziką, nustato reikalavimą sudaryti statybos ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo sutartis dėl trijų grupinio gyvenimo namų ir vieno užimtumo veiklai skirtą pastatą ne vėliau kaip iki 2022-08-31. Projekto vykdytojai nevykdant projekto sutarties sąlygų, Įgyvendinančioji institucija turi teisę pradėti projekto veiklą Nr. 1.1. ir 1.2 vykdymo nutraukimo procedūras.“

Prašome ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo šio rašto gavimo per Duomenų mainų svetainę<sup>2</sup> (DMS) pasirašytu siunčiamu pranešimu pateikti pritarimą rašto 1 punkte nurodytam Sutarties pakeitimui.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei į tai, kad papildomo finansavimo lėšos yra ribotos ir šiai dienai Ministerija skirdama papildomą finansavimą<sup>3</sup> prioritetą teikia su apgyvendinimo infrastruktūra susijusioms projektų veikloms, bei į tai, kad Projekto vykdytojas turi galimybę atsisakyti dalies projekto Sutartyje nustatytų rodiklių siekimo, raginame apsispręsti dėl Projekto įgyvendinimo imties ir prašome apie savo tolimesnius veiksmus bei planuojamus siekti rodiklius informuoti CPVA pasirašytu DMS pranešimu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad priėmus sprendimą mažinti Projekto Sutartyje numatytą infrastruktūros objektų skaičių proporcingai nemažinant lėšų sumos, būtina pateikti atnaujintą investicinio projekto skaičiuoklę.

<sup>1</sup> patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

<sup>2</sup> Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainė.

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 18 d. raštas Nr. (21.12.21Mr-22) SD-1077 dėl „Papildomų lėšų projektui įgyvendinti“.

Irma Gedvilaitė, tel. (8 5) 210 74 76, el. p. [I.Gedvilaite@cpva.lt](mailto:I.Gedvilaite@cpva.lt)

Bylos Nr. 19.2.4-3.82 Mr

## PRANEŠIMO INFORMACIJA

Objektas	Sutartis	Išsiuntimo data	2022-04-14 10:06:43
Objekto numeris		Gavimo data	2022-04-14 10:06:43
Siuntėjas	Irma Gedvilaitė	Peržiūros data	2022-04-20 09:30:27
Pranešimo tipas	Gautas	Peržiūrėjo	Toma Rupeikė

## Dėl projekto sutarties keitimo

Laba diena,

Atsižvelgdami į jūsų pateiktą prašymą dėl informacijos pateikimo termino pratęsimo informuojame, kad sprendimai dėl siektinų projekte rodiklių ir įgyvendinamų veiklų gali būti priimti vėliau, **kai bus aiškūs vykdomų rangos darbų pirkimų rezultatai, t.y. iki 2022-05-31, bet** CPVA vis tiek lieka prie savo sprendimo dėl papildomos sąlygos, kuri buvo išdėstyta 2022-03-24 rašte, kadangi nesudarius rangos darbų sutarčių iki nurodytos datos (2022-08-31), praktiškai nelieta galimybių spėti pastatyti/ rekonstruoti pastatus bei įgyvendinti veiklas iki išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos. Tuo pačiu pažymime, kad artėjant išlygos įgyvendinimo terminui, bus vertinama situacija projekte ir sprendimai priimami atsižvelgiant į tai kokia yra projekto pažanga tai dienai. Todėl prašome iki 2022-04-19 per DMS pasirašytu siunčiamu pranešimu pateikti pritarimą rašto 1 punkte nurodytam Sutarties pakeitimui.

Pagarbiai,  
Irma Gedvilaitė

