


INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. TELŠIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ, KEITIMĄ IR VIEŠINIMĄ 2025 M.

2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos
įgyvendinimo koordinatorius – Plungės rajono savivaldybės
administracija.

2026 M. SAUSIO 27 D.





2024–2029 M. TELŠIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJA

STRATEGIJOS TIKSLAS:

1. Didinti regiono turistinį ir investicinį patrauklumą bei plėtoti regioninį identitetą.

STRATEGIJOS UŽDAVINIAI:

1.1. Padidinti FZ patrauklumą gyventi ir lankytis, pritaikant lankymui gamtos ir kultūros objektus, puoselėjant etninę kultūrą ir identitetą:





1.1. FZ Strategijos uždavinio įgyvendinimui suplanuotos lėšos

2024–2029 M. TELŠIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJA


STRATEGIJOS UŽDAVINIAI:

1.2. Padidinti FZ investicinį patrauklumą, pritaikant sklypus investicijoms ir verslo plėtrai, skatinant kūrybiškumą bei padidinant paslaugų SVV apimtį ir įvairovę:



1.2. FZ Strategijos uždavinio įgyvendinimui suplanuotos lėšos

2024–2029 M. TELŠIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2025 METAIS



INVESTICINIAI VEIKSMAI (PROJEKTAI)

1.1. STRATEGIJOS UŽDAVINIUI “PADIDINTI FZ PATRAUKLUMĄ GYVENTI IR LANKYTIS, PRITAIKANT LANKYMUI GAMTOS IR KULTŪROS OBJEKTUS, PUOSELĖJANT ETNINĘ KULTŪRĄ IR IDENTITETĄ” ĮGYVENDINTI

1.1.2. Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinis ryšius

Projekto vykdytojas: VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

Projekto partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės administracija, Rietavo savivaldybės administracija.



Projekto biudžetas: 176 471,00 Eur, iš jų:

150 000,00 ES lėšos ir 26 471,00 SB lėšos.

(Plungės r. sav. dalis 45 176,47 Eur, iš jų: 38 400,00 ES ir 6 776,47 SB lėšos.

Mažeikių r. sav. dalis 57 176,47 Eur, iš jų: 48 600,00 ES ir 8 576,47 SB lėšos.)

Projekto veiklos:

- Turizmo išteklių ir paslaugų informacinio įrankio ir jo turinio sukūrimas;
- Regiono turizmo vystymui ir skatinimui skirtos rinkodarinės kampanijos organizavimas ir pravedimas;
- Turizmo informacinės sistemos techninių elementų diegimas.

Projekto eiga: 2025-07-07 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama planuojamo įdiegti Turizmo išteklių ir paslaugų informacinio įrankio techninė specifikacija, rengiamas komunikacijos planas, rengiamasi Telšių regiono turizmo sektoriaus tyrimams (turizmo sektoriaus plėtros, iššūkių ir galimybių analizei ir įgyvendinimo strategijos rengimui).





**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI
(PROJEKTAI)**

1.1.3. Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 977 512,62 Eur, iš jų:
828 750,00 ES ir SB 148 762,62 lėšos.

Projekto veiklos:

- Rimolių piliakalnyje planuojama įrengti aikštelę su privažiavimu, poilsia vietas, mažąją architektūrą, pėsčiųjų takus, tiltelį ir laiptus, sutvarkyti priejimą prie Mildos šaltinio bei priešpilio aplinką.
- Ritinės piliakalnyje planuojama įrengti aikštelę, mažąją architektūrą ir sutvarkyti priešpilio aplinką.
- Jautakių piliakalnyje planuojama įrengti aikštelę su privažiavimo taku, pažintinį taką, mažąją architektūrą, stovyklavietę ir sutvarkyti priešpilio aplinką.
- Gyvolių piliakalnyje planuojama įrengti aikštelę, mažąją architektūrą, atnaujinti tiltelį ir sutvarkyti piliakalnį bei jo aplinką.

Visuose objektuose planuojama įrengti informacinius stendus.

Projekto eiga: 2025-05-30 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama projektavimo paslaugų pirkimo dokumentacija.



1.1.7. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Didžlaukio aukštapelkės pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 2 065 344,00 Eur, iš jų:
1 755 542,40 ES ir SB 309 801,60 lėšos.

Projekto veiklos:

Planuojama Didžlaukio aukštapelkės teritorijoje įrengti apie 5,5 km ilgio metalinius takus su poilsio ir apžvalgos infrastruktūra, įskaitant aikšteles, tiltelius, suolus, informacinius ir edukacinius stendus bei autonominį apšvietimą. Taip pat numatytos automobilių sustojimo vietos.

Projekto eiga: 2025-11-28 pateiktas PJP. 2025-12-11 CPVA išankstinė projekto patikra. Šiuo metu vyksta PJP vertinimas.



1.1.8. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Juodpelkio parko pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 516 353,00 Eur, iš jų:
438 900,05 ES ir SB 77 452,95 lėšos.

Projekto veiklos:

Planuojami parko sutvarkymo darbai apima takų ir jų infrastruktūros atnaujinimą, apšvietimo pertvarkymą, poilsio aikštelių atnaujinimą ir naujos aikštelės įrengimą, taip pat WC ir išmaniųjų suoliukų įrengimą.

Projekto eiga: 2025-08-29 pateiktas PĮP. Projektui skirtas finansavimas. Šiuo metu laukiama finansavimo sutarties pasirašymo.



1.1.9. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Vieکشنیų miesto etapas

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija




Projekto biudžetas: 1 218 819,40 Eur, iš jų:
1 035 984,30 ES ir SB 182 835,10 lėšos.

Projekto veiklos:

Projektu bus įrengta viešoji turizmo infrastruktūra Vieکشنیų miesto Ventos upės slėnyje – apie 3,3 km ilgio maršrutas su naujais ir atnaujintais takais, rekonstruotu tiltu, Raudonskardžio regykla bei kita lankytojams skirta infrastruktūra.

Projekto eiga: 2025-10-10 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama projektavimo paslaugų ir rangos darbų pirkimo dokumentacija.



1.1.10. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių etapas

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 526 500,00 Eur, iš jų:
447 525,00 ES ir SB 78 975,00 lėšos.

Projekto veiklos:

Įgyvendinant projektą bus kompleksiškai sutvarkyta Ventos upės slėnio teritorija – įrengtos ir atnaujintos stovėjimo aikštelės, poilsio ir apžvalgos infrastruktūra, informaciniai stendai, mažosios architektūros elementai, tualetai bei apšvietimas.

Projekto eiga: 2025-12-12 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama projektavimo paslaugų pirkimo dokumentacija.



1.1.11. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija




Projekto biudžetas: 346 754,28 Eur, iš jų:
294 741,13 ES ir SB 52 013,15 lėšos.

Projekto veiklos:

Projekto metu planuojama sutvarkyti Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio teritoriją bei atodangą – įrengti pėsčiųjų takus, apžvalgos aikštelę, poilsia vietas, mažosios architektūros elementus ir interaktyvų informacinį stendą.

Projekto eiga: 2025-11-07 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama projektavimo paslaugų pirkimo dokumentacija.



1.1.12. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Renavo dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 333 000,00 Eur, iš jų:
283 050,00 ES ir SB 49 950,00 lėšos.

Projekto veiklos:

Igyvendinus projektą Renavo dvaro sodybos teritorijoje bus sukurta moderni ir lankytojams pritaikyta turizmo infrastruktūra: įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, informaciniai stendai, apšvietimas, tualetas, suoliukai ir kiti mažosios architektūros elementai, užtikrinantys patogų ir prieinamą lankymą.

Projekto eiga: 2025-08-06 pateiktas PJP. 2025-10-14 Projektui skirtas finansavimas. Šiuo metu laukiama finansavimo sutarties pasirašymo.



1.1.13. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Tirkšlių miško teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija




Projekto biudžetas: 226 257,01 Eur, iš jų:
192 318,00 ES ir SB 33 939,01 lėšos.

Projekto veiklos:

Įgyvendinus projektą Tirkšlių miške bus sutvarkyti esami takai, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, krypties rodyklės ir informaciniai stendai, sudarant patogias sąlygas rekreacijai ir lankymui.

Projekto eiga: 2025-12-01 pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rengiama rangos darbų pirkimo dokumentacija.



1.1.20. Dviračiams skirtos infrastruktūros įrengimas – tilto per Ventos upę pastatymas

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 1 500 708,67 Eur, iš jų:

1 275 602,36 ES ir SB 225 106,31 lėšos.

Projekto veiklos:

Pėsčiųjų–dviračių tilto Mažeikių mieste per Ventos upę, sujungiančio Mažeikių miesto dviračių taką su Daubarių k. ir Krucių k., įrengimas: pėsčiųjų–dviračių tilto pastatymas, apšvietimo, dviračių remonto stotelės įrengimas.

Projekto eiga: Rengiami dokumentai PĮP pateikimui. PĮP teikiamas iki 2026-02-27.



1.1.23. Bendrą regioniniame maršrute „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 942 505,32 Eur, iš jų:
801 125,00 ES ir SB 141 380,32 lėšos.


Projekto veiklos:

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- tvarkomos prieigos prie 11 kultūros objektų Mažeikių mieste, įrengiant mažąją architektūrą, stendus, pėsčiųjų takus, paviljoną, suformuojant žolines dangas ir gėlynus;

įrengti A. Vienažindžio pažintinį taką nuo Dariaus ir Girėno g. 11B iki Kuršo g. 27, Laižuvos mstl., Mažeikių r. sav., įrengiant infrastruktūrą objektų lankymui (poeto, kunigo Antano Justino Vienažindžio–Vienušio kapas ir Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vieta, šventoriaus tvora ir Kryžiaus kelio koplytėlės, esančios šalia tako).

Projekto eiga: 2025-05-30 pasirašyta finansavimo sutartis. Esant palankiems orams bus pradėti A. Vienažindžio tako įrengimo rangos darbai (rangos darbų sutartis pasirašyta 2025-09-02).





**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI
(PROJEKTAI)**

1.1.15. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ pietinės Masčio ežero dalies pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 1 132 754,01 Eur, iš jų:
962 840,00 ES ir SB 169 914,01 lėšos.

Projekto veiklos: Bus įrengtas pažintinis pėsčiųjų ir dviračių takas aplink Masčio ežerą iki miesto ribos, įrengiant mažąją architektūrą, poilsio aikšteles, edukacinę aikštelę, apšvietimą, stebėjimo kameras ir lankytojų skaičiuotuvą. Teritorija bus pritaikyta asmenų su negalia poreikiams. Objektas bus vieningai suženklintas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Projekto eiga: Šiuo metu vyksta pėsčiųjų ir dviračių takų išvystymo Telšių rajone bei Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialiojo plano koregavimas. PJP pateikimo terminas– 2026 m. birželio–rugpjūčio mėn.



1.1.16 Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Germanto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 3 259 306,00 Eur, iš jų:
2 770 410,00 ES ir SB 488 896,00 lėšos.

Projekto veiklos: Bus atnaujintas ir modernizuotas pažintinis takas, sutvarkyta paplūdimio zona, įrengtos poilsio vietos, atokvėpio aikštelė, pavėsinės, vaikų žaidimų aikštelė, mažosios architektūros elementai ir informacinė infrastruktūra. Objektas bus vieningai suženklintas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Projekto eiga: Šiuo metu rengiama Germanto regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), rengiami teritorijos planavimo sprendiniai. PĮP bus pateiktas pagal planą. Bus koreguojamas projekto biudžetas, tikslenės lėšos bus žinomos iki 2026 m. vasario mėn. pabaigos.



1.1.17. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Biržuvėnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 881 321,03 Eur, iš jų:
749 122,87 ES ir SB 132 198,16 lėšos.

Projekto veiklos:

Projekto metu bus įrengti mažosios architektūros elementai, informaciniai ir interaktyvūs stendai, lankytojų srautų skaičiuotuvai, krypties rodyklės, pavėsinės, apšvietimas ir sauso tipo WC. Bus atkurti takai, sutvarkyti laiptai, atlikti apželdinimo darbai bei įrengta poilsio zona prie vandens, sutvarkant tvenkinius ir įrengiant poilsio aikštes, tiltelius bei persirengimo kabinas.

Projekto eiga: finansavimo sutartis pasirašyta 2025-12-11. Šiuo metu parengta techninė užduotis projektavimo paslaugų pirkimui bei perkami archeologiniai tyrimai.



1.1.18. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Lūksto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 985300,00 Eur, iš jų:
837 505,00 ES ir SB 147 795,00 lėšos.

Projekto veiklos: projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, teritorijos apšvietimo su vaizdo stebėjimu sistemą, įrengti lankytojų srautų skaičiuotuvą, modernizuoti informacinę infrastruktūrą, atnaujinti paplūdimį ir jo įrenginius, įrengti prieplauką-tiltą, pėsčiųjų–dviračių takus, mažosios architektūros elementus.

Projekto eiga: šiuo metu vyksta Poilsio zonos prie Lūksto ež. Graužų k., Varnių sen., Telšių r., detalaus plano keitimas. PĮP bus teikiamas 2026 m. birželio–rugpjūčio mėn.



1.1.19. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 98 517,88 Eur, iš jų:
65 741,00 ES ir SB 32 776,88 lėšos.


Projekto veiklos: projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, lauko tualetą, pritaiktą asmenų su negalia poreikiams, pėsčiųjų taką, jungiantį automobilių stovėjimo aikštelę ir lauko tualetą. Taip pat planuojama įrengti nuovažą, leidžiančią patekti iš kelio į numatomą įrengti automobilių stovėjimo aikštelę bei sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelės teritoriją.

Projekto eiga: PĮP pateiktas 2025-09-29, projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas, derinama finansavimo sutartis.



Varnių regioniniame parke žemės sklype Un. Nr. 4400-2649-5343 automobilių stovėjimo aikštelės ir tualetų įrengim

SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo vieta
- Planuojamo tualetų pastatymo vieta

1.1.21. Bendrame regioniniame maršrute „Sakralinis kelias“ esančių objektų pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 477 652,35 Eur, iš jų:
405 999,00 ES ir SB 71 653,35 lėšos.

Projekto veiklos: projektu numatomi Rainių Kančios koplyčios, žudynių vietos ir Atminties ažuolyno (Rainių k., Telšių r.) teritorijų pritaikymo lankymui darbai: pėsčiųjų takų ir apšvietimo įrengimas bei atnaujinimas, dangų ir aikštelių sutvarkymas, mažosios architektūros ir informacinės infrastruktūros modernizavimas. Teritorija bus pritaikyta asmenų su negalia poreikiams. Objektas bus vieningai suženklintas kaip maršruto „Sakralinis kelias“ objektas.

Projekto eiga: finansavimo sutartis pasirašyta 2025-05-15. Šiuo metu rengiamas techninis darbo projektas.



RAINIŲ KANČIOS KOPLYČIOS, ŽUDYNIŲ VIETOS IR ATMINTIES AŽUOLYNO TERITORIJOS, ESANČIŲ ADRESU RAINIŲ K., TELŠIŲ R., PRITAIKYMO LANKYMOI DARBAI. SCHEMA.



**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI
(PROJEKTAI)**

1.1.4. Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių Gandingos ir Varkalių, Nausodžio piliakalnių kompleksų pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija




Projekto biudžetas: 3 889 044,79 Eur, iš jų:
3 305 688,07 ES ir SB 583 356,72 lėšos.

Projekto veiklos:

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti:

- įrengti pėsčiųjų–dviračių taką Medelyno gatvėje nuo J. Tumo–Vaižganto g. / Medelyno g. sankryžos iki Noriškių tilto;
- remontuoti esamą Ramunių gatvę (Varkalių k. ir Noriškių k., Nausodžio sen., Plungės r.) į dviračių gatvę;
- apjungiant Gandingos ir Varkalių, Nausodžio piliakalnių kompleksus, piliakalnių teritorijose sutvarkyti esamus takus, įrengti naujus pėsčiųjų takus (žaliatakus), įrengti mažosios architektūros elementus ir informacinius ženklus bei kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą.

Projekto eiga: 2025-11-26 pateiktas PĮP. 2025-12-12 CPVA išankstinė projekto patikra. Šiuo metu vyksta PĮP vertinimas.



1.1.5. Bendrame regioniniame maršrute "Žemaitijos piliakalniai" esančio Plungės piliakalnio pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija.




Projekto biudžetas: 428 571 Eur, iš jų:
364 285,35 ES ir 64 285,65 SB lėšos.

Projekto veiklos:

Bus sutvarkyta Plungės piliakalnio aplinka; įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; įrengti pažintiniai takai; įrengta mažoji architektūra; įrengta apžvalgos aikštelė; įrengiami informaciniai stendai. Objektas bus vieningai suženklinamas kaip maršruto "Žemaitijos piliakalniai" objektas.

Projekto eiga: 2025-08-29 pateiktas PĮP. Skirtas finansavimas. Laukiama finansavimo sutarties pasirašymo

Teritorijos sutvarkymo, pritaikant lankymui, gerinant pasiekiamumą Plungės m., Birutės g. 24c, Plungės piliakalnis, vad. Pabrėžtos pilalė



1.1.14. Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Platelių ežero pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje, Šeirės ir Obelėlės etapai

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 4 111 581,12 Eur, iš jų:
3 494 843,95 ES ir SB 616 737,17 lėšos.

Projekto veiklos:

Platelių ežero pritaikymas lankymui, modernizuojant Šeirės ir Obelėlės stovyklavietes: įrengiant pavėsines, persirengimo kabinas, inžinerinę infrastruktūrą, laužavietes, statinius higienos poreikiams, sutvarkant teritorijos infrastruktūrą (automobilių stovėjimo aikštes, krepšinio aikštelę, tiltus, apžvalgos aikštes, mažąją architektūrą, informacines krypties nuorodas ir kt.) Platelių ir Medsėdžių kaimuose.

Objektas vieningai suženklininamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas.

Projekto eiga:

Baigiamos vykdyti projektavimo paslaugų pirkimo procedūros. PJP pateikimas 2026 I ketv.



1.1.21. Bendrame regioniniame maršrute "Sakralinis kelias" esančių objektų pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija.




Projekto biudžetas: 3 700 000,00 Eur, iš jų:
3 145 000,00 ES ir 555 000,00 SB lėšos.

Projekto veiklos:

- Bus nutiestas dviračių–pėsčiųjų takas nuo Pabrėžos g. sankryžos iki Plungės žydų žudynių vietos ir kapų;
- Kitas takas ves nuo šios vietos iki sankirtos su Liepų g., Prūsalių kaime;
- Planuojama asfaltuota danga, atraminės sienutės, apšvietimas, reikalingi tinklai;
- Taip pat bus pastatytas pėsčiųjų ir dviračių tiltas ir įrengti lankytojų skaičiuotuvai;
- Teritorijos prie memorialo sutvarkymas;
- Bus atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė;
- Sutvarkyti laiptai ir takai, vedantys į memorialą;
- Atnaujinti mažosios architektūros elementai, ženklai ir apšvietimas.

Projekto eiga: Rengiama projektinė dokumentacija. PJP pateikimas iki 2026-02-27.



1.1.24. Bendrame regioniniame maršrute "Oginskių paveldo pažintinis maršrutas" esančios Plungėsvaro sodybos pritaikymas lankymui, aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią, Plungės rajono savivaldybės

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: BĮ Plungės turizmo informacijos centras




Projekto biudžetas: 807 142,00 Eur, iš jų:
686 070,69 ES ir 121 071,31 SB lėšos.

Projekto veiklos:

- Sutvarkyti prieigas prie Sargo namo, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 27, Plungė, modernizuojant automobilių stovėjimo aikštelę, įrengiant mažosios architektūros elementus, informacinius–edukacinius standus, apšvietimą, sutvarkant aplinką bei objektus vieningai suženklinant kaip regiono maršrutą „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“.
- Sutvarkyti viešąsias erdves, esančias adresu Dariaus ir Girėno g. 10C, Plungė, įrengiant mažosios architektūros elementus, sutvarkant aplinką, vieningai žymint M. K. Čiurlionio kelią Plungės rajone (stendais, nuorodomis į kitus objektus, mažosios architektūros elementais ir kt.). M. K. Čiurlionio kelio objektus numatoma vieningai suženklinti kaip „Oginskių paveldo pažintinio maršruto“ dalį.

Projekto eiga: 2025–11–30 pateiktas PĮP. 2025–12–12 CPVA išankstinė projekto patikra. Šiuo metu vyksta PĮP vertinimas.





RIETAVO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI (PROJEKTAI)

1.1.6. Bendruose regioniniuose maršrutuose „Žemaitijos piliakalniai“ ir „Gamtos peizažai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Rietavo savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 718 824,00 Eur, iš jų:
611 000,00 ES ir SB 107 824,00 lėšos.


Projekto veiklos:

Prie Lopaičių piliakalnio bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takas, amatininkų ekspozicija (paviljonas), vietinės reikšmės kelio Nr. RT0022 dalies paprastas remontas, atitvaras automobiliams, suolai, atliekų konteineriai su rūšiavimo galimybe, lankytojų skaičiuotuvas, išmanioji paslaugų stotelė ir kt.

Žadvainų stovyklavietėje bus modernizuotas pėsčiųjų apžvalgos tiltas su stogine, atnaujintas stoginės apšvietimas, atnaujinti pėsčiųjų takai, tilteliai ir laiptai patekimui į stovyklavietę. Bus įrengtas pandusas, skirtas žmonių su negalia patekimui į stovyklavietės teritoriją, taip pat bus įrengta mažoji architektūra ir kt.

Projekto eiga:

2025-12-22 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2025-06-16 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl darbų prie Lopaičių piliakalnio (darbai baigiami atlikti). 2026-01-13 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl darbų Žadvainų stovyklavietėje.



1.1.25. Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Rietavo dvaro sodybos pritaikymas lankymui Rietavo savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 740 000,00 Eur, iš jų:
628 999,99 ES ir SB 111 000,01 lėšos.

Projekto veiklos:

Įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Žemaitės g., J. Naujalio g. ir Jūros g. iki krašto kelio Nr. 197 esančio pėsčiųjų ir dviračių tako, apšvietimą, mažąją architektūrą, išmaniąją paslaugų stotelę, lankytojų skaičiuotuvą, Oginskių paveldo pažintinio maršruto informacinę infrastruktūrą. Objektai vieningai suženklinami kaip regiono maršrutas „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“.

Projekto eiga: Rengiami dokumentai PĮP pateikimui.



1.1.26. Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Rietavo dvaro sodybos pritaikymas lankymui, aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią Rietavo savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija




Projekto biudžetas: 500 000,00 Eur, iš jų:
425 000,00 ES ir SB 75 000,00 lėšos.

Projekto veiklos:

1. Parko rytinio kvartalo rekreacinio tako įrengimas, sulaukėjusių sąžalynų išvalymas, mažosios architektūros įrengimas, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, sutvarkant rytinio kiemelio dangą ir įrengiant pandusus, informacinės infrastruktūros prie lankomiausių Rietavo savivaldybės gamtos ir kultūros objektų įrengimas.
2. Malūno tvenkinio salų ir tvenkinį juosiančio žiedinio tako sujungimas (pvz. pėsčiųjų tilteliais), mažosios architektūros, vaizdo stebėjimo kamerų, apšvietimo, apžvalgos takų, informacinių vietų įrengimas, prieigų sutvarkymas. Objektai vieningai suženklinami aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią per regioninį maršrutą „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“.

Projekto eiga: 2025-12-29 pateiktas PĮP ir vyksta jo vertinimas. Šiuo metu rengiama dokumentacija projektavimo paslaugų pirkimui.





INVESTICINIAI VEIKSMAI (PROJEKTAI)

1.2. STRATEGIJOS UŽDAVINIUI “PADIDINTI FZ INVESTICINĮ
PATRAUKLUMĄ, PRITAIKANT SKLYPUS INVESTICIJOMS IR VERSLO
PLĖTRAI, SKATINANT KŪRYBIŠKUMĄ BEI PADIDINANT PASLAUGŲ SVV
APIMTIS IR ĮVAIROVĘ”
ĮGYVENDINTI

1.2.2. Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai skatinant investicijas ir verslumą

Projekto vykdytojas: Rietavo TVIC

Projekto partneriai: Plungės rajono, Telšių rajono, Mažeikių rajono ir Rietavo savivaldybės.



Projekto biudžetas: 176 471,00 Eur, iš jų:

150 000,00 ES lėšos ir 26 471,00 SB lėšos.

(Plungės r. sav. dalis 45 176,47 Eur, iš jų: 38 400,00 ES ir 6 776,47 SB lėšos.;

Mažeikių r. sav. dalis 57 176,367 Eur, iš jų: 48 600,00 ES ir 8 576,47 SB lėšos)

Projekto veiklos:

- Savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant regiono unikalius paslaugų verslui produktus. Įgyvendinant šio veiksmo veiklas, planuojama: – Sukurti verslo skatinimo skaitmeninį įrankį, leidžiantį tinkamai pristatyti ir valdyti verslo plėtrai skirtas naujas erdves. Įgyvendinti bendrus savivaldybių veiksmus, nukreiptus į investicijų į regioną pritraukimą (bendra investicijų pritraukimo strategija ir veiksmų įgyvendinimas, viešumo veiksmai, būtini tyrimai).

Projekto eiga: 2025–10–06 pasirašyta sutartis. Projekto veiklų pabaiga 2029–09–30.

Projekto komanda, vadovaujant Rietavo TVIC, renka ir analizuoja informaciją, verslo skatinimo skaitmeninio įrankio, užtikrinančio bendrą rinkodarą, leidžiančio tinkamai pristatyti verslo plėtrai skirtas naujas erdves ir investicijoms skirtus sklypus, viešajam pirkimui.





**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI
(PROJEKTAI)**

1.2.7. Kultūros ir kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Mažeikiuose (01-004-07-02-01)

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 575 000,00 Eur, iš jų:
488 750,00 ES ir SB 86 250,00 lėšos.

Projekto veiklos:

Projekto metu Mažeikių senamiesčio stotyje bus suremontuotos ir verslo paslaugoms pritaikytos 394,29 kv. m patalpos, įrengiant darbo, mokymų ir administracines erdves bei įsigyjant reikalingą įrangą. Įgyvendinus projektą, Telšių regiono smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms bei pradedantiesiems verslininkams bus sudarytos sąlygos naudotis moderniomis darbo ir bendradarbiavimo erdvėmis, skatinančiomis verslo augimą ir regiono konkurencingumą.

Projekto eiga: ruošiamasi PĮP pateikimui. PĮP teikiamas iki 2026-02-28.



1.2.7. Kultūros ir kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Mažeikiuose (01-004-07-01-01)

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 575 000,00 Eur, iš jų:
488 750,00 ES ir SB 86 250,00 lėšos.

Projekto veiklos:

Projekto metu Mažeikių senamiesčio stotyje bus suremontuotos ir sutvarkytos 394,29 kv. m patalpos, įsigyta reikalinga įranga ir baldai, pritaikyti bendradarbystės, kultūros, meno ir kūrybinių industrijų veikloms. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos Telšių regiono kūrėjams, nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms vykdyti įvairias kultūrines ir kūrybines veiklas.

Projekto eiga: ruošiamasi PJP pateikimui. PJP teikiamas iki 2026-02-28.





**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI
(PROJEKTAI)**

1.2.3. Plungės miesto pramoninės teritorijos (Salantų g. ir Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 1 100 000,00 Eur, iš jų:
935 000,00 ES ir 165 000,00 SB lėšos.

Projekto veiklos:

Infrastruktūros, reikalingos investicijoms pritraukti, įrengimas prie planuojamų formuoti sklypų, esančių Plungės miesto pramonės teritorijoje:

- Salantų g. atkarpos rekonstravimas, įrengiant apšvietimą, autobusų sustojimo stoteles, pėsčiųjų/dviračių taką ir tako jungtį su esamais takais;
- Nuo Pramonės pr. 4B iki laisvo sklypo esančio Pramonės pr. 6K įrengiamas pėsčiųjų takas ir jungtis su esamais takais.

Projekto eiga: 2025-10-17 pateiktas PJP. Projektui skirtas finansavimas. Šiuo metu laukiama finansavimo sutarties pasirašymo.



1.2.8. Verslumo, kūrybiškumo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo centro įrengimas Plungėje

Projekto vykdytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 400 000,00 Eur, iš jų:
340 000,00 ES ir 60 000,00 Eur SB lėšos.

Projekto veiklos:

Verslumo, kūrybiškumo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo centro erdvių įrengimas apie 108 kv. m. pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 25, Plungėje (Plungės dvaro sodybos skalbykloje), pritaikant vidaus patalpas, atnaujinant bei pritaikant pastato prieigas ir įsigyjant reikalingus baldus ir įrangą. Erdvės bus skiriamos kompleksinių paslaugų teikimui, derinant viešąsias paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui bei paslaugas, susijusias su vaikų ir jaunimo verslumo, kūrybiškumo bei skaitmeninių gebėjimų formavimu.

Projekto eiga: vykdomos interjero projektavimo paslaugos, kurių pagrindu bus atnaujinta techninė dokumentacija. Rengiamas PJP, kurio teikimas numatomas 2026 m. vasario mėn.





RIETAVO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIAI VEIKSMAI (PROJEKTAI)

1.2.4. Verslo plėtrai ir kūrimui palankių sąlygų sudarymas Alyvų g. ir dalyje Pramonės g., Rietavo savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 950 547,01 Eur, iš jų:
807 964,95 ES ir SB 142 582,06 lėšos.

Projekto veiklos:

Numatoma įrengti Alyvų g. ir dalyje Pramonės g. naują asfaltbetonio dangą, vandens nuvedimo sistemas (drenažą), suformuoti nuovažas bei vertikalų kelio ženklينimą. Taip pat bus įrengtas gatvės apšvietimas.

Projekto eiga: 2025-07-02 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2026-01-05 pasirašytos rangos darbų sutartys.



1.2.5. Verslo plėtrai ir kūrimui palankių sąlygų sudarymas prie patrauklių investicijoms sklypų, esančių L. Ivinskio gatvėje, Rietave

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija



Projekto biudžetas: 667 647,01 Eur, iš jų:
567 499,95 ES ir SB 100 147,06 lėšos.

Projekto veiklos:

Numatoma rekonstruoti L. Ivinskio g., įrengti paviršinio vandens nuvedimo tinklą, pėsčiųjų taką, gatvės apšvietimą, nuvažas ir kt. Saugaus eismo organizavimui numatytas vertikalūs ir horizontalūs kelio ženklavimas.

Projekto eiga: 2026-01-05 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Ruošiama dokumentacija rangos darbų pirkimui.



1.2.6. Regioninio bendradarystės ir verslumo kompetencijų stiprinimo centro infrastruktūros kūrimas

Projekto vykdytojas: Rietavo savivaldybės administracija

Projekto partneris: BĮ „Veiklus Rietavas“




Projekto biudžetas: 1 763 492,00 Eur, iš jų:

1 498 968,00 ES ir SB 264 524,00 lėšos.

Projekto veiklos:

Planuojama pritaikyti dalį L. Ivinskio g. 5, Rietave, esančio pastato patalpų Regioninio bendradarystės ir verslumo kompetencijų centro veiklų vykdymui. Bus suremontuotos esamos pastato patalpos, įrengtos bendradarystės, kūrybinių industrijų ir 3D spausdinimo laboratorijų zonos, mokymų bei bendrų darbo erdvių patalpos. Numatyta įrengti liftą, atnaujinti inžinerines sistemas, įsigyti reikalingus baldus ir įrangą ir kt. Įgyvendinus projektą, pastatas bus pritaikytas viešųjų paslaugų teikimui smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradedantiesiems verslininkams ir bendruomenei, sukuriant modernią, funkcionalią ir universalų dizaino principais pagrįstą infrastruktūrą.

Projekto eiga: 2025-11-27 pateiktas PJP, vyksta jo vertinimas taip pat vyksta projektavimo darbai.



Dėkojame už
bendrą darbą
stiprinant
Telšių regioną

