

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021 M. SPALIO 26 D. PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS
PLĖTROS SUTARTIES NR. BT6-01-861/IF-2**

2022 m. lapkričio d.
Plungė

UAB „Rivona“, juridinio asmens kodas 110512039, adresas Savanorių pr. 176, Vilnius (toliau – Iniciatorius), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Dundulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 18714469, adresas Vytauto g. 12, Plungė (toliau – Organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 7 punkto nuostatomis ir Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties Nr. BT6-01-861/ IF-2 (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimo sąlygos“ 38 punktu bei atsižvelgdami į 2022 m. lapkričio 23 d. gautą Iniciatoriaus prašymą „Dėl infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimo“ Nr. S-11590/ AG-7030, sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties II skyriaus „Darbų atlikimo terminai“ 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Organizatoriui iki Iniciatoriaus statinių, kuriems reikalinga Savivaldybės infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo teisės aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). Dėl aplinkybių, kurių šalys negalėjo numatyti ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.“

2. Papildyti Sutarties IV skyrių „Iniciatoriaus teisės ir pareigos“ 13.15 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„13.15. pateikti Sutarties sąlygų ir jas keitusių Papildomų susitarimų įvykdymo garantiją Sutartyje nurodytai kompensacijos sumai. Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją privalo pateikti Iniciatorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties Papildomo susitarimo Nr. 1 abiejų Šalių pasirašymo dienos ir ji turi galioti iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Sutarties sąlygų vykdymo garantijos terminas turi apimti infrastruktūros įrengimo darbų įvykdymo terminą ir visų pagal Sutartį reikalingų užbaigimo dokumentų pateikimo terminą.“

3. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 laikomas 2021 m. spalio 26 d. Plungės rajono savivaldybės plėtros sutarties Nr. BT6-01-861/IF-2 sudėtine dalimi.

4. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo dienos, kai visos Šalys jį pasirašo, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime Nr. 1 turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.

Organizatorius

Plungės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12, Plungė

Tel. +370 448 73 134

El. p. savivaldybe@plunge.lt

A. s. Nr. _____

Bankas, banko kodas:

Iniciatorius

UAB „Rivona“

Kodas 110512039

Adresas: Savanorių pr. 176, Vilnius

Tel. +370 5 27415 75

El. p. rivona@rivona.lt

A. s. Nr. LT04 7044 0600 0105 9363

Bankas, banko kodas:

AB SEB Vilniaus bankas, 70440

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2021 m. spalio 26 d. Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties Nr. IF-2
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-01 Nr. IF-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-30 15:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-30 15:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Dundulis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-30 18:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-28 15:57 - 2026-06-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Odeta Petkuvienė vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-01 08:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-02 10:05 - 2025-07-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-01 nuorašą suformavo Odeta Petkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-