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DEL PROJEKTO. ,,BENDRUOMENINIU APGYVENDINIMO BEI ]JZVZIMTUMO PASLAUGU
ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLETRA PLUNGES RAJONE”, PROJEKTO
KODAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0002, SUTARTIES PAKEITIMO

VieSoji jstaiga Centrine projekty valdymo agentiira (CPVA), atsizvelgdama | Lietuvos Respublikos
Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos (Ministerija) 2022 m. kovo 18 d. rastg Nr. (21.12.21Mr-22) SD-
1077 dél ,,Papildomy 1ésy projektui jgyvendinti® bei j Plungés rajono savivaldybés administracijos (Projekto
vykdytojas) Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus vyriausios specialistés Tomos Rupeikes telefonu
pateikta informacijg dél Projekto vykdytojo ketinimy pakartotinai kreiptis | Ministerija su praymu skirti
papildoma finansavimg, po pakartotinai jvykdyty grupinio gyvenimo namy statybos (Rasytés ir Birutes
gatvese, Plungéje) ir uzimtumo veiklai skirto pastato (Vytauto gatvéje, Plungéje) rekonstrukeijos rangos
darby pirkimy, jvertinus papildomy léSy poreikj po pateikty pasitlymy, ir matydama rizikg nespéti laiku
igyvendinti i§ Europos Sajungos strukttiriniy fondy lésy bendrai finansuojamo projekto ,,Bendruomeniniy
apgyvendinimo bei uzimtumo paslaugy asmenims su proto ir psichikos negalia plétra Plungés rajone”,
projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0002, (Projektas), vadovaudamasi Projekty administravimo ir
finansavimo taisykliy' 175 punktu, inicijuoja Projekto sutarties (Sutartis) pakeitimg, numatant papildoma
salyga:

1. Sutarties 1 priedo 10 punkto lenteléje ,,Papildomos salygos, taikomos projekto jgyvendinimo
metu® nustatoma nauja papildoma salyga eil. Nr. 6 ir jos jgyvendinimo terminas:

»0. Igyvendinancioji institucija, siekdama valdyti projekto Veikly Nr. 1.1 ,,Apgyvendinimo
paslaugy infrastruktiiros plétra Plunges rajone™ ir Nr. 1.2 ,,UZzimtumo paslaugy infrastrukttros pletra Plunges
rajone’ jgyvendinimui reikalingo laiko rizika, nustato reikalavima sudaryti statybos ir rekonstrukcijos rangos
darby pirkimo sutartis del trijy grupinio gyvenimo namy ir vieno uzimtumo veiklai skirto pastato ne véliau
kaip iki 2022-08-31. Projekto vykdytojui nevykdant projekto sutarties salygy, Jgyvendinancioji institucija
turi teise pradéti projekto veikly Nr. 1.1. ir 1.2 vykdymo nutraukimo procediiras.”

Prafome ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo §io raito gavimo per Duomeny mainy svetaine®
(DMS) pasiradytu siun¢iamu prane$imu pateikti pritarimg rasto 1 punkte nurodytam Sutarties pakeitimui.

Atsizvelgiant | auk$éiau iSdeéstyta bei | tai, kad papildomo finansavimo [éSos yra ribotos ir Siai dienai
Ministerija skirdama papildoma finansavima® prioriteta teikia su apgyvendinimo infrastruktiira susijusioms
projekty veikloms, bei j tai, kad Projekto vykdytojas turi galimybe atsisakyti dalies projekto Sutartyje
nustatytu rodikliu siekimo, raginame apsispresti del Projekto jgyvendinimo imties ir praSome apie savo
tolimesnius veiksmus bei planuojamus siekti rodiklius informuoti CPVA pasirasytu DMS pranesimu ne
veliau kaip per 20 darbo dieny nuo Sio rasto gavimo dienos.

Papildomai atkreipiame démesj, kad priémus sprendimg mazinti Projekto Sutartyje numatyta
infrastruktiiros objekty skai¢iy proporcingai nemazinant 1¢§y sumos, biitina pateikti atnaujinta investicinio
projekto skaiciuokle.

' patvirtinta Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. isakymu Nr. IK-316 .Dél Projektu
administravimo ir finansavimo taisykliu patvirtinimo™.

* 15 Europos Sajungos struktiriniu fondu 13y bendrai finansuojamu projektu duomenu mainu svetaing.

" Lietuvos respublikos Socialings apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 18 d. rastas Nr. (21.12.21Mr-22) SD-1077
del .Papildomu lédu projektui igyvendinti=.
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Projekto kodas: 08.1.1-CPVA-V-427-14-0002

PRANESIMO INFORMACIJA

Objektas

Sutartis

ISsiuntimo data

2022-04-14 10:06:43

Objekto numeris

Gavimo data

2022-04-14 10:06:43

Siuntéjas

Irma Geduvilaite

Perziliros data

2022-04-20 09:30:27

PraneSimo tipas

Gautas

Perziiiréjo

Toma Rupeiké

Laba diena,

Del projekto sutarties keitimo

Atsizvelgdami j jGsy pateiktg prasyma dél informacijos pateikimo termino pratesimo informuojame, kad
sprendimai dél siektiny projekte rodikliy ir jgyvendinamy veikly gali bati priimti veliau, kai bus aiskis vykdomu
rangos darby pirkimy rezultatai, t.y. iki 2022-05-31, bet CPVA vis tiek lieka prie savo sprendimo déel
papildomos salygos, kuri buvo isdéstyta 2022-03-24 raste, kadangi nesudarius rangos darby sutaréiy iki
nurodytos datos (2022-08-31), praktiskai nelieka galimybiy spéti pastatyti/ rekonstruoti pastatus bei
igyvendinti veiklas iki i$laidy tinkamumo laikotarpio pabaigos. Tuo paciu pazymime, kad artéjant isSlygos
jgyvendinimo terminui, bus vertinama situacija projekte ir sprendimai priimami atsizvelgiant | tai kokia yra
projekto pazanga tai dienai. Todél prasome iki 2022-04-19 per DMS pasiradytu siunéiamu pranesimu pateikti
pritarima rasto 1 punkte nurodytam Sutarties pakeitimui.

Pagarbiai,
Irma Gedvilaité
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