



## PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Juridinių asmenų registras, kodas 190986017, Mendeno g. 4, 90143 Plungė, tel. (8 448) 717 28, [specmokykla@plunge.lt](mailto:specmokykla@plunge.lt)

Plungės rajono savivaldybės  
Merui Audriui Klišoniui

2023-04-  
I

Nr. S- (1.8)  
Nr.

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui

### PAKOREGUOTAS 2023-04-14 RAŠTAS NR. S-58 „INFORMACIJA APIE PROJEKTO „PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS ĮKŪRIMAS PLUNGĖS MIESTE“ ĮGYVENDINIMĄ“

Plungės specialiojo ugdymo centras įgyvendina projektą Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0015 „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ (toliau - Projektas) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-429 „Paslaugų centrai vaikams“. Pagal Projektą numatoma atlikti kapitalinio remonto darbus dalyje esamų patalpų adresu Mendeno g. 4 Plungėje, pritaikant infrastruktūrą kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams teikimui. Po projekto įgyvendinimo numatyta, jog bus sukurtos 125 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Projekto įgyvendinimui skirta 1.932.581,66 Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų bei 101.714,83 Eur Plungės rajono savivaldybės lėšų.

Plungės specialiojo ugdymo centras su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2021 m. balandžio 23 d. pasirašė Projekto finansavimo sutartį, pagal kurią kapitalinio remonto darbams patvirtinta mažesnė suma negu šiuo metu yra reikalinga. Pažymime, kad 2023 m. balandžio 11 d. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra, Pirkimui (Nr. 660564) gauti 5 pasiūlymai, visų pateiktų pasiūlymų kainos viršija Pirkimui skirtas lėšas. Rengiamuose pirkimo dokumentuose darbams atlikti skirtų lėšų suma nebuvo viešinama. Dėl gauto mažiausio pasiūlymo - 3696984,37 Eur (su PVM), 621377,54 Eur viršijančias pirkimui skirtas lėšas, nėra tikslinga atmesti mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymo dėl per didelės kainos ir pirkimą laikyti pasibaigusiu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ES struktūrinių fondo lėšas (1707603,84 (su PVM) skirti rangos darbams) bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0015 „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ būtina įsisavinti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Projektą įgyvendinti būtina iki 2026 m. rugsėjo 30 d., šiais metais planuojama teikti paraišką ir dalyvauti kvietime Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje finansavimui gauti.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes prašome Pirkimo maksimalią vertę padidinti iki 3696984,37 Eur (su PVM). Skirtumas 1989380,53 Eur (su PVM) bus apmokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 1 lentelėje pateikiami duomenys ir projekto įgyvendinimo galimybės.

1lentelė.

<b>Reikalingos lėšos rangos darbams atlikti</b>	<b>Finansavimo sutartimi suplanuotos lėšos</b>	<b>Reikalingas papildomas SB prisidėjimas</b>	<b>Planuojamas papildomas finansavimas energinio efektyvumo priemonė</b>
3696984,37	1707603,84	1989380,53	994690,26

Direktorė

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės specialiojo ugdymo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakoreguotas 2023-04-14 raštas Nr. S-58 „Informacija apie projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ įgyvendinimą“
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-18 Nr. S-60 (1.8.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Plungės rajono savivaldybės meras
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-18 14:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 17:41 - 2026-06-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230413.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-18 nuorašą suformavo Jovita Šumskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-